

			Coordinat or	Co- beneficiar v 1	Co- beneficiar v 2	Co- beneficiar v 3	Co- beneficiar v 4
Work Packages	WP Lead partner	Activities					
WP0	Gestione amministrativa	0.1 - Coordinamento	X				
		0.2 Start Up	X				
		0.3 - Monitoraggio	X	X		X	
		0.4 - Elaborazione del piano delle attività	X				
		0.5 - Valutazione	X				
WP1	Formazione utenti e operatori	1.1 elaborazione del piano di formazione		X		X	
		1.2 elaborazione questionari di gradimento		X		X	
		1.3 corso per operatori		X		X	
		1.4 corso di lingua italiana per studenti stranieri		X		X	
		1.5 corso per volontari stranieri per creare le "figure di integrazione"		X		X	
		2.1 Organizzazione campagna di raccolta fondi		X		X	X
		2.2 Lancio della campagna		X		X	
WP2	Campagna raccolta fondi	2.3 Raccolta risultati	X		X		X
		3.1 Individuazione biblioteche da coinvolgere	X	X			
		3.2 Collegamento con le biblioteche per consentire lo scambio di materiale	X	X	X	X	X
		3.3 Sottoscrizione accordi	X	X	X	X	X
WP3	Accordi con biblioteche straniere	Redazione del piano delle iniziative		X	X		X
		Coinvolgimento degli abitanti del quartiere		X	X		X
		Realizzazione delle iniziative		X	X		X
WP4	Interazione tra gli utenti	5.1. implementazione del software per favorire lo scambio dei materiali	X		X		X
		Incontri nelle scuole/associazioni e centri giovanili/servizi sociali del quartiere	X		X		X
			X		X		X